



Утверждаю:  
Директор МБОУСОШ с. Тимирязево  
Рязанцева С. Н.  
Приказ № 58-п от 31.05.2022 г.

## П Л А Н мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» при МБОУСОШ с. Тимирязево

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1.Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра; - назначение <b>руководителя</b> Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий ( <b>дорожной карты</b> ) по созданию и функционированию Центра; - утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Директор МБОУСОШ с. Тимирязево Рязанцева С. Н.	Локальные акты директора МБОУСОШ с. Тимирязево Рязанцева С. Н. о функционировании и Центра «Точка роста»	июнь -июль 2022 г.
2.	Создание Интернет странички на сайте школы.	Учитель информатики Шлыкова Е. Н.	Страничка на сайте	Май - Июнь 2022 г
3.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Отделом образования Башмаковского района	Директор МБОУСОШ с. Тимирязево	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Май - Июнь 2022 г

4.	Согласование проекта зонирования Центра школы с Отделом образования Башмаковского района.	Директор МБОУСОШ с. Тимирязево	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Май - Июнь 2022 г
5.	Согласование инфраструктурного листа Центра.	Директор МБОУСОШ с. Тимирязево		Май - Июнь 2022 г
6.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование <b>штатного расписания</b> Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Директор МБОУСОШ с. Тимирязево	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Март - июнь 2022г
7.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Директор МБОУСОШ с. Тимирязево	Информация на сайте школы	По плану
8.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Директор МБОУСОШ с. Тимирязево  Проект зонирования Центра		Апрель –июль 2022 г
9.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных,			Июль -август 2022 г

	внеурочных ресурсных мероприятий в Центра.	Директор МБОУСОШ с. Тимирязево		
10.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Директор МБОУСОШ с. Тимирязево	Отчет директора школы	Август - Сентябрь 2022г
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Зам директора по УВР	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022г
12.	Открытие Центра в единый день открытия.	Директор МБОУСОШ с. Тимирязево	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2022г
13.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Директор МБОУСОШ с. Тимирязево	Отчет директора школы	Еженедельно